

provincie limburg



samen groots, **samen verbinden!**

N266 - N275 Nederweert

Informatiebijeenkomst 2 oktober 2024

Voorstellen

John Metselaars – Projectleider (gemeente Nederweert)

Ben Dekkers – Adviseur Wegen en Stedelijke Infra (Antea Group)

Tim Paulissen – Omgevingsmanager (Provincie Limburg)

Vivian Aerts – Projectmedewerker (Provincie Limburg)

samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg



Inhoud presentatie rotonde Randweg-West

- Terugblik bijeenkomsten 29 mei en 8 juli jl.
- Ontwerpaanpassingen
- Fasering werkzaamheden incl. verkeersmaatregelen
- Planning
- BLVC
- Vragen/WVTTK
- Afsluiting

samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg



Terugblik bijeenkomsten 29 mei en 8 juli jl.

Bijeenkomst 29 mei (gemeentehuis Nederweert)

Gesproken over:

- Definitief ontwerp rotonde Randweg West
- Faseringsplan
- Aandachtspunten t.a.v. ontwerp en fasering

Bijeenkomst 8 juli (Subway Nederweert)

Op locatie opnieuw gesproken over faseringsplan en eventuele (on)mogelijkheden

samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg



Ontwerpaanpassingen rotonde Randweg West

Ontwerp rotonde Randweg West

samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg



Fasering werkzaamheden incl. verkeersmaatregelen

Faseringstekeningen rotonde Randweg West

samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg



Planning – aanleg rotonde Randweg West

- **WAS: start aanbesteding Q4 – 2024 (RAW contract)**
 - » **WORDT: medio 2025 (verwachting, o.a. afhankelijk van grondverwerving)**
- **WAS: start uitvoering Q2 – 2025**
 - » **WORDT: ca. 3 maanden na start aanbesteding**
- Verwachte duur ca. 4 maanden afhankelijk van faseringen en overige werkzaamheden (verlegging K&L / vervanging VRI)

samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg




BLVC - aanleg rotonde Randweg West

Waar staat BLVC voor?

- Bereikbaarheid
 - Tijdelijke verkeersmaatregelen, faseringsplan, nacht- en weekendwerk etc.
- Leefbaarheid
 - Geluidsoverlast, trillingshinder, schoonhouden werkterrein & omgeving, ophalen (bedrijfs)afval etc.
- Veiligheid
 - In- en uitrijdend bouwverkeer, kwaliteit tijdelijke verhardingen, verkeersveiligheid, bouwplaats inrichting etc.
- Communicatie
 - Informatie omtrent (voortgang) werkzaamheden en wegafsluitingen (bv. Bouwapp), informeren weggebruikers m.b.t. bereikbaarheid bedrijven etc.

Doel: inventariseren van zaken die mogelijk tot overlast tijdens de uitvoering kunnen leiden om vervolgens maatregelen te bepalen om deze hinder zoveel mogelijk te beperken!

Vragen/WVTTK

- Vragen of opmerkingen?
- Voor vragen en opmerkingen achteraf verwijzen wij u graag naar de projectwebsite N266-N275 Nederweert:
 - ga naar www.limburg.nl en zoek middels het vergrootglas  rechtsboven op 'N266'
- U kunt zich hier tevens abonneren op de nieuwsbrief van het project!

samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg





Dank voor uw aandacht!

samen groots, **samen verbinden!**



provincie limburg

