

Chronologie van de consolidatie van Fase 1 Kasteel Huys ter Horst

datum	actie	opmerkingen
5-1-2017	VO ongedeelde fase 1 en 2	DMV architecten
	Splitsing fase 1 en 2; begroting fase 1	DMV architecten
19-9-2017	Rapportage Monumentenwacht	Rapport LB 2976-09-2017
4-4-2018		DMV architecten
12-4-2018	Aanvraag subsidie provincie fase 1	Stichting [redacted] €70.996
23-8-2018	Offerte RAAB	Archeologisch onderzoek fase 1 en 2
25-8-2018	Toezegging provincie Fase 1	SAS-2017-04752
2-10-2018	Opdracht RAAB	Stichting [redacted]
21-6-2019	Verzoek voor projectsubsidie bij gemeente Horst aan de Maas	Stichting [redacted] Bedrag €150.000
18-8-2019	Fase 1 concept tekeningen, bestek en bijlagenboek	DMV architecten
22-11-2019	Aanvraag omgevingsvergunning fase 1 bij gemeente Horst aan de Maas	Stichting [redacted]
3-12-2019	Rapportage Monumentenwacht	Rapport: LB2976-2019-11-26
28-7-2020	Subsidiebeschikking gemeente Horst aan de Maas	Kenmerk: 20-0075612
31-08-2020	Rapportage RAAB	Bureauonderzoek
11-9-2020	Definitief Ontwerp (DO) fase 1 (tekening)	DMV architecten
1-10-2020	Afgegeven omgevingsvergunning gemeente Horst aan de Maas	WABO-2019-0678
15-10-2020	Aanbestedingsleidraad fase 1	DMV architecten
22-10-2020	Opdracht aan DHV voor begeleiding consolidatiewerkzaamheden	Stichting [redacted]
23-10-2020	Uitnodigen aannemers. Totaal 7 stuks	DMV architecten
18-12-2020	één openbegroting (L)	Te hoog met veel onzekerheden. (afgezegd)
12-1-2021	Opdracht aan bouwbedrijf Eijssen, [redacted] wordt bouwmeester	Start tweewekelijkse bouwvergaderingen: DMV architecten/[redacted] [redacted] (extern adviseur)/ [redacted] (stichting) en [redacted] (uitvoerder stichting)
19-3-2021	Archäologische inmetingen en	Clash met [redacted]
22-3-2021	Planning ontvangen voor begeleiding	Planning maart t/m mei
25-3-2021	[redacted] trekt zich terug van het kasteel	Email [redacted]
26-3-2021	Overleg met Raab om andere archeoloog te sturen	Stichting [redacted]
30-3-2021	Overleg gemeente op kasteel o.a. D.A.	o.a. archeologie

30-3-2021	Extra bevestiging architect dat 30 cm uitgegraven mag worden	DMV [redacted]
31-3-2021	Email [redacted] Archeologie	Gemeente
1-4-2021	Reactie richting D.A. gemeente	Stichting [redacted]
2-4-2021	Voornemen tot stillegging	Gemeente [redacted]
2-4-2021	Tijdelijk stilleggen werkzaamheden	Stichting
9-4-2021	Overleg met [redacted] op het kasteel	Overleg mislukt, [redacted] vertrokken
10-5-2021	Vrijgave bouwstop door gemeente	[redacted]
21-5-2021	Email naar [redacted]	Melding (advies [redacted]) van vervallen nieuwe vleermuizenkelder en ophogen ronde toren.
21-6-2021	Rapportage verdwenen muurtje (reactie op bericht [redacted])	Naar [redacted] (doorsturen naar [redacted]) en [redacted] en [redacted]
7-12-2021	Laatste bouwvergadering	Rapportage DMV architecten
8-12-2021	Eindrapport Monumentenwacht	Rapport LB2976-2021-12-08
9-12-2021	Vaststellen subsidie aanvraag naar de provincie (restand € 7.100)	Stichting [redacted]
11-1-2022	Vaststellen subsidie aanvraag naar de gemeente (restand € 15.000)	Stichting [redacted]
		[redacted] 10-2-2022