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Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2024 
 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen  

 

Artikel 1  Begripsbepalingen  

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Statencommissie: een commissie als bedoeld in de artikelen 80 tot en met 82 Provinciewet. 

b. Analyse: feitelijke uitleg over een situatie of vraagstuk. 

c. Statenstuk: document dat gebruikt wordt om Provinciale Staten te informeren, te sonderen of 

besluitvorming van Provinciale Staten voor te bereiden (Statenvoorstel). 

d. Rapportage: document dat Gedeputeerde Staten opstellen om Provinciale Staten nadere 

informatie te verstrekken over een Groot Project, conform de voorliggende regeling. Dit kan zijn: 

een (herziene) basisrapportage, een (herziene) voortgangsrapportage of een (herziene) 

eindevaluatie of een aanvulling op een van deze documenten. 

e. Project: een project of activiteit met inbegrip van beleidsmatige activiteiten of projecten. 

f. Groot Project: een door Provinciale Staten aangewezen project waar op de Regeling Grote 

Projecten van toepassing is verklaard door Provinciale Staten. 

g. Stoplichtenmethodiek: een methodiek waarin met verschillende kleuren de mate van afwijking 

van de in artikel 5 van deze regeling opgenomen informatie-elementen, ten opzichte van de 

informatie die is opgenomen in de basisrapportage en eventuele latere aanvullingen daar op, is 

aangegeven. 

 

Hoofdstuk 2  Controlerende rol Provinciale Staten   

 

Artikel 2 Sturingsinformatie voor Provinciale Staten 

1. Gedeputeerde Staten bieden Provinciale Staten sturingsinformatie aan voor activiteiten en 

projecten via de reguliere planning- en controlcyclus en, indien van toepassing, door het maken 

van een risico-inschatting in elk Statenstuk. 

2. Een Statencommissie kan Gedeputeerde Staten aangeven welke sturingsinformatie zij 

aanvullend nodig heeft om invulling te kunnen geven aan de controlerende taak van Provinciale 

Staten. 

3. Om de Statencommissie, die door Provinciale Staten is belast met de coördinatie van de 

Regeling Grote Projecten, in staat te stellen deze taak adequaat uit te kunnen voeren, stelt de 

Griffie halfjaarlijks een overzicht over de Grote Projecten op met procesinformatie omtrent de 

rapportages van de Grote Projecten. 

 

Hoofdstuk 3   Aanwijzing Groot Project en uitvoering van de controle op een Groot Project  

 

Artikel 3  Voorstel tot aanwijzing Groot Project  

1. Gedeputeerde Staten behandelen op eigen initiatief een project als Groot Project zoals bedoeld 

in deze regeling. Daarbij wordt het eerste Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt 

gevraagd om financiële middelen voor een project te reserveren zodanig door Gedeputeerde 

Staten opgesteld dat het voorstel tevens als basisrapportage kan fungeren conform artikel 6 

van deze regeling. 

2. Bij elk Statenstuk waarbij een Statencommissie, waar het project inhoudelijk gezien onder valt, 

vindt dat de beschreven projectrisico’s, de complexiteit en de verstrekte en benodigde 

sturingsinformatie hier aanleiding toe geven en waarbij Gedeputeerde Staten niet conform het 
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eerste lid van dit artikel hebben gehandeld, verwoordt de Statencommissie haar advies ten 

aanzien van de mogelijke aanwijzing als Groot Project in een Statenvoorstel.  

3. Provinciale Staten kunnen besluiten tot aanwijzing van een Groot Project indien zij van mening 

zijn dat er aanmerkelijke (financiële) risico’s voor de provincie Limburg aan een dossier 

verbonden zijn en de reguliere controle- en verantwoordingsinstrumenten ontoereikend zijn. 

Overwegingen die bij de aanwijzing als Groot Project een rol kunnen spelen zijn: 

­ er is sprake van een niet routinematige, grootschalige en in de tijd begrensde activiteit met 

een langere doorlooptijd; 

­ de (financiële) risico’s van het project worden (voor het merendeel) gedragen door de 

Provincie Limburg; 

­ er is sprake van complexe financieringsconstructies; 

­ er is sprake van een complexe organisatiestructuur. 

4. Provinciale Staten kunnen besluiten tot aanwijzing van een Groot Project: 

­ op eigen initiatief indien zij van mening zijn dat er aanmerkelijke (financiële) risico’s voor de 

Provincie Limburg aan een project verbonden zijn en de reguliere controle- en 

verantwoordingsinstrumenten ontoereikend zijn; 

­ indien Gedeputeerde Staten op eigen initiatief een project als zodanig behandelen en een 

basisrapportage opstellen, zoals bedoeld in het eerste lid van deze regeling; 

­ indien de Statencommissie waar een project inhoudelijk onder valt hiertoe op eigen initiatief 

of naar aanleiding van een sonderend stuk van de Griffie, zoals bedoeld in het volgende lid, 

een Statenvoorstel  voorlegt aan Provinciale Staten met haar advies om het project als 

Groot Project aan te wijzen. 

5. De Griffie kan op eigen initiatief alle Statenvoorstellen over projecten toetsen aan de criteria 

zoals opgenomen in artikel 3, derde lid van deze regeling en een sonderend stuk met haar 

bevindingen voorleggen aan de Statencommissie waar het project inhoudelijk onder valt. Op 

basis van dit sonderend stuk kan de Statencommissie besluiten om middels een Statenvoorstel 

Provinciale Staten te adviseren om een bepaald project als Groot Project aan te wijzen. 

6. Provinciale Staten nemen een besluit over de termijn waarbinnen Gedeputeerde Staten een 

basisrapportage beschikbaar dienen te stellen. De basisrapportage vormt het startdocument 

voor de controle door Provinciale Staten op het Groot Project.  

7. Provinciale Staten kunnen besluiten tot het toewijzen van deelprojecten aan een Groot Project 

indien zij van mening zijn dat de betreffende deelprojecten een integraal onderdeel zijn van of 

passen binnen de context van (de risico’s van) het betreffende Groot Project. De 

Statencommissie waar het Groot Project inhoudelijk gezien onder valt verwoordt haar advies 

over de mogelijke toewijzing in een Statenvoorstel.    
 

Artikel 4  Controle door Provinciale Staten op een Groot Project 

1. De Statencommissies zijn namens Provinciale Staten belast met de controle op de Grote 

Projecten. Zij zien daarbij toe op de juiste toepassing van deze regeling en vormen zich een 

oordeel over de voortgang per Groot Project aan de hand van basis-, voortgangs- en 

eindevaluatierapportages. 

2. Een Statencommissie waar een Groot Project inhoudelijk gezien onder valt kan Gedeputeerde 

Staten vragen om een aangeleverde rapportage compleet te herzien of aan te vullen met de 

gevraagde informatie. Een herziene basisrapportage wordt behandeld conform het gestelde in 

artikel 6 van deze regeling; een herziene voortgangsrapportage wordt behandeld conform het 

gestelde in artikel 7.  
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Artikel 5  Soorten rapportages en inhoud van rapportages 

1. Er worden 3 soorten rapportages onderscheiden: basisrapportage, voortgangsrapportage en 

eindevaluatie.  

2. Elke rapportage geeft een compacte, zelfstandig leesbare beschrijving op hoofdlijnen en geeft 

inzicht in tenminste de navolgende informatie: 

­ projectdoelstelling(en); 

­ reikwijdte van het project; 

­ besluitvormingsmomenten en betrokkenheid Provinciale Staten; 

­ planning; 

­ financiën; 

­ risico’s en risicobeheersing; 

­ projectbeheer en projectbeheersing; 

­ overige informatie die het project raakt en waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld 

dat deze informatie noodzakelijk is voor de uitoefening van de controlerende taak van 

Provinciale Staten. 

3. Bij het onderdeel ‘financiën’ uit het tweede lid, wordt inzicht gegeven in: 

­ de kostenopbouw van het project, waarbij wordt ingegaan op de kostenraming van het 

project en de wijze waarop de geraamde bedragen tot stand gekomen zijn; 

­ de kostenontwikkeling in de loop van de tijd; 

­ de exacte financiering van het project, waar onder de wijze van financiering van de 

investerings- en uitvoeringskosten. Indien van toepassing wordt ook aandacht besteed aan 

publiek-private samenwerking, de wijze van contractering en het eventueel aangaan van 

een deelneming;   

­ de budgettaire inpassing van het Groot Project in de provinciale begroting, de voorziene 

budgettaire dekking en afspraken over compensatie van eventuele overschrijdingen. De 

uitgaven, verplichtingen en ontvangsten die met het Groot Project gemoeid zijn, worden in 

beginsel op één afzonderlijk begrotingsartikel of artikelonderdeel geboekt en herkenbaar in 

de programma begroting opgenomen;  

­ de hardheid van externe financieringsbronnen. 

4. Bij het onderdeel ‘risico’s en risicobeheersing’ uit het tweede lid, wordt aangegeven: 

­ welke mogelijke risico’s aan het project verbonden zijn (inclusief de te voorziene risico’s die 

mogelijk pas op termijn aan de orde kunnen zijn);  

­ hoe groot de risico’s zijn (omvang); 

­ welke impact de risico’s kunnen hebben; 

­ wat de (financiële) gevolgen van de geïdentificeerde risico’s kunnen zijn en hoe risico’s en 

onzekerheden beheerst zullen worden en door wie (aannemer, Provincie Limburg als 

opdrachtgever, Provincie Limburg als bevoegd gezag, andere overheden); 

­ de (veranderingen in de) risicobeheersing; 

­ wat de kans maal omvang van elk risico is. Alle aanzienlijke risico’s worden beschreven, 

zowel tegenvallers als meevallers, en waar mogelijk, gekwantificeerd.  

5. Op verzoek van Provinciale Staten kan GS worden gevraagd om een rapportage te herzien met 

specifieke aanvullende informatie. 

                               

Artikel 6  (Herziene) basisrapportage 

1. Gedeputeerde Staten stellen per Groot Project een basisrapportage op. De basisrapportage 

beschrijft de situatie bij ongewijzigd beleid (nulmeting), op een zodanige wijze dat effectmeting 

na verwezenlijking van het project mogelijk is.  
2. De Griffie analyseert de door Gedeputeerde Staten opgestelde (herziene) basisrapportage door 

deze te toetsen aan de in artikel 5 vermelde informatie-elementen van deze regeling en legt 



  

 4 

deze sonderend voor aan de Statencommissie waar het Groot project inhoudelijk gezien onder 

valt.  

3. Provinciale Staten nemen een besluit ter vaststelling van de basisrapportage en het aantal 

ijkmomenten waarop een voortgangsrapportage aan de orde is.  

 

Artikel 7  (Herziene) voortgangsrapportage  

1. Voortgangsrapportages worden separaat verstrekt van documenten in het kader van de 

provinciale planning- en controlcyclus.  

2. Gedeputeerde Staten stellen op de ijkmomenten, zoals bedoeld in het derde lid van artikel 6, 

per Groot Project een voortgangsrapportage op. Bij aanzienlijke tussentijdse afwijkingen 

informeren Gedeputeerde Staten direct Provinciale Staten hierover (actieve informatieplicht). 

Indien dit laatste het geval is overleggen Gedeputeerde Staten binnen een termijn van 6 weken 

een actuele voortgangsrapportage. 

3. In de voortgangsrapportage wordt alleen melding gemaakt van aanzienlijke wijzigingen en 

afwijkingen ten opzichte van de informatie die opgenomen is in de (herziene) basisrapportage 

of eerdere voortgangsrapportages. Alle (tekstuele) wijzigingen ten opzichte van de voorgaande 

rapportage worden in een afwijkende kleur weergegeven.  

4. Een stoplichtenmethodiek inclusief een legenda met toelichting op de betekenis van de 

gebruikte kleuren wordt toegepast om de voortgang van de informatie-elementen zoals bedoeld 

in artikel 5 te duiden. Vervallen teksten uit de voorgaande rapportage blijven zichtbaar, maar 

worden met doorhalen gepresenteerd. 

5. De Griffie analyseert de door Gedeputeerde Staten opgestelde voortgangsrapportage en  

informeert Provinciale Staten hierover. In deze analyse wordt de door Gedeputeerde Staten 

verstrekte informatie getoetst aan de in artikel 5 vermelde informatie-elementen. Daarnaast 

wordt, waar aan de orde, een relatie met relevante moties en toezeggingen gelegd. Ook wordt 

getoetst op interne logica en of er ‘significante’ afwijkingen zijn of opvallende (actuele) zaken 

bijvoorbeeld risico’s die cumulatief zwaarder wegen dan individueel, voorziene geldtekorten, 

uniformiteit in de informatievoorziening. Tot slot wordt de (zelfstandige) leesbaarheid, 

duidelijkheid, volledigheid en waar mogelijk de kwaliteit van de verstrekte informatie getoetst. 

6. Indien er geen aanzienlijke afwijkingen aan de orde zijn op het moment dat gerapporteerd zou 

moeten worden over de voortgang in het Groot Project, zoals bedoeld in het vierde lid van dit 

artikel, dan stellen Gedeputeerde Staten Provinciale Staten hiervan schriftelijk in kennis. 

 

Artikel 8  Eindevaluatie en beëindiging status Groot Project 

1. Bij een voortgangsrapportage kunnen Gedeputeerde Staten gemotiveerd verzoeken om de 

status Groot Project te beëindigen. 

2. Een verzoek van Gedeputeerde Staten om de status van Groot Project te beëindigen wordt 

door de Griffie geanalyseerd. Deze analyse wordt als sonderend stuk van de Griffie 

geagendeerd voor de Statencommissie waar het Groot Project inhoudelijk gezien onder valt.  

3. De Statencommissie waar een Groot Project inhoudelijk onder valt, monitort de duur van de 

status Groot Project. Als de Statencommissie van mening is dat de status van een Groot Project 

mogelijk kan komen te vervallen vraagt de Statencommissie aan de Griffie om een analyse 

hieromtrent op te stellen op basis van de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten 

verstrekte informatie. Deze analyse wordt als sonderend stuk van de Griffie geagendeerd voor 

de Statencommissie waar het Groot Project inhoudelijk gezien onder valt.  

4. Indien de Statencommissie waar het Groot Project inhoudelijk onder valt van mening is dat de 

status van Groot Project kan komen te vervallen, kan de Statencommissie Gedeputeerde 

Staten verzoeken om een eindevaluatie op te stellen en Gedeputeerde Staten vragen om een 

Statenvoorstel hieromtrent voor te leggen aan Provinciale Staten. 
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5. In de eindevaluatie wordt teruggeblikt op het verloop van het project waarbij eventuele 

leerpunten die hier uit kunnen worden getrokken voor de toekomst worden gedeeld met 

Provinciale Staten: 

­ in welke mate zijn de oorspronkelijke doelstelling(en) van het project gerealiseerd? 

­ hoeveel bedragen de uiteindelijke (totale) kosten van het project? 

­ in hoeverre is de oorspronkelijke en de laatst gewijzigde projectraming en projectplanning  

­ gerealiseerd? 

­ een beschrijving van de (financiële) gevolgen van risico’s die zich gedurende het project 

hebben gemanifesteerd;  

­ actuele informatie over de wijze waarop het project is beheerst en beheerd en informatie 

over hoe de projectorganisatie heeft gefunctioneerd. 

6. Indien de Statencommissie waar het Groot Project inhoudelijk onder valt van mening is dat de 

status Groot Project kan komen te vervallen dan legt zij haar advies hieromtrent voor aan 

Provinciale Staten in de vorm van een Statenvoorstel. De Statencommissie kan daarbij 

adviseren om de laatste voortgangsrapportage als eindevaluatie te beschouwen. 

7. Indien de Statencommissie waar het Groot Project inhoudelijk onder valt van mening is dat de 

status Groot Project niet kan komen te vervallen, dan informeert deze Statencommissie 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten hierover in de vorm van een informerend 

Statenstuk. 

 

Hoofdstuk 4  Slotbepalingen  

 

Artikel 9 Werking, toepassing en uitleg van de regeling 
De Statencommissie als bedoeld in artikel 2, derde lid van deze regeling: 

a. Is belast met de coördinatie van de toepassing van de regeling. 

b. Is bevoegd om een handleiding voor het werken met deze regeling, opgesteld door de Griffie, 

vast te stellen en Provinciale Staten hierover te informeren;  

c. Brengt als zij dit nodig acht, verslag uit aan Provinciale Staten over de werking en toepassing 

van deze regeling in de voorafgaande periode (evaluatie van de regeling). Daartoe stelt de 

Griffie een analyse van de werking en toepassing van de regeling op en biedt deze ter 

sondering aan; 

d. Beslist in gevallen waarin deze regeling niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan. 
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Artikel 10  Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad. 

2. De Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2020, vastgesteld bij besluit van Provinciale 

Staten van 02 oktober 2020, vervalt bij de inwerkingtreding van deze regeling. 

3. Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling Grote Projecten provincie Limburg 

2024”. 

 

 

Behoort bij besluit P-24-005 van Provinciale Staten van Limburg d.d. 13 december 2024. 

 

 

Provinciale Staten voornoemd 

 

 

 

de voorzitter,  

de heer E.G.M. Roemer 

 

 

 

de griffier,  

de heer mr. A.O.J. Pregled 

 


