
Consortium Grensmaas B.V.

Postbus 36
6120 AA  BORN

Ons Kenmerk D2023-00003064 Maastricht 7 december 2023

Zaaknummer Z2023-00000768 Verzonden 7 december 2023

Bijlage(n) 1 (Werkplan NGKV 2024-2025) 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 24 november 2023 van Consortium Grensmaas BV het 
werkplan 
‘Consortium Grensmaas BV, 21 november 2023, Cluster NGKV Werkplan 2024-2025, DO-NGKV-
PLA-0125, versie 1, status: definitief, 7 pagina’s plus Bijlage A t/m. D’
conform voorschrift 9.6 Voorschriften inzake het werkplan, 6.1, sub 6.1.1. tot en met 6.1.8, in de op
31 oktober 2006 (kenmerk 2006/5650) verleende ontgrondingsvergunining, 
gewijzigd op: 
 16 oktober 2008 (ons kenmerk 2008/29871),
 26 november 2015 (ons kenmerk 2015/89473),
 16 maart 2017 (ons kenmerk 2017/18354),
 31 mei 2018 (ons kenmerk 2018/20040),
 9 januari 2020 (ons kenmerk DOC-00037194),
 11 februari 2021 (ons kenmerk DOC-00130471),
 24 februari 2022 (ons kenmerk DOC-00218633), 
 21 april 2022 (ons kenmerk DOC-002611244).
De vergunning inclusief wijzigingen wordt verder kortheidshalve aangeduid als de 
ontgrondingsvergunning. Het betreft de locatie: Nattenhoven, Grevenbicht, Koeweide, Visserweert.

Het werkplan is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000768.

Besluit
Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit 
besluit, het werkplan 
‘Consortium Grensmaas BV, 21 november 2023, Cluster NGKV Werkplan 2024-2025, DO-NGKV-
PLA-0125, versie 1, status: definitief, 7 pagina’s plus Bijlage A t/m. D’
goed te keuren voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. 
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Bezwaar
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt 
u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een 
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de 
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de 
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde 
Staten van Limburg, Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA 
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.
Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient 
dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-
module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt 
ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een 
betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van 
de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-
beslissing onder ‘Hoe dient u uw bezwaar in?’

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie 
Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen 
wij u naar www.rechtspraak.nl.

Overwegingen
Het werkplan ‘Consortium Grensmaas BV, 21 november 2023, Cluster NGKV Werkplan 2024-2025, 
DO-NGKV-PLA-0125, versie 1, status: definitief, 7 pagina’s plus Bijlage A t/m. D’ voldoet naar ons 
oordeel aan het gestelde in voorschrift ‘9.6 Voorschriften inzake het werkplan, 6.1, sub 6.1.1. tot en 
met 6.1.8’ van de verleende ontgrondingsvergunining. Op basis van de ingediende stukken kan 
worden geconcludeerd dat het werkplan inhoudelijk in overeenstemming is met de verleende 
vergunning en de daaraan verbonden overige voorschriften. Wij kunnen derhalve goedkeuring 
verlenen aan het werkplan ‘Consortium Grensmaas BV, 21 november 2023, Cluster NGKV Werkplan 
2024-2025, DO-NGKV-PLA-0125, versie 1, status: definitief, 7 pagina’s plus Bijlage A t/m. D’.

Contact
Indien u vragen heeft over dit besluit, kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen, Toezicht 
en Handhaving, e-mail  of telefonisch via 9.

Afschriften
Een afschrift van dit besluit is digitaal verzonden aan:
1. Consortium Grensmaas BV, info@consortiumgrensmaas.n  l  , Postbus 36, 6120 AA Born, als 

beschikking op de aanvraag;
2. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, omgevingsloket@rws.nl, t.a.v. ServiceCenter 

Vergunningen, Avenue Ceramique 125, 6221 KV Maastricht, ter kennisneming;
3. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, info@sittard-geleen.nl, 

Postbus 18, 6130 AA Sittard, ter kennisneming;
4. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren, info@echt-susteren.nl, 

Postbus 450, 6100AL Echt, ter kennisneming.



Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen, 

cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving
teammanager Vergunningen

Als bijlage bij dit besluit is onderstaand werkplan gevoegd: 
‘Consortium Grensmaas BV, 21 november 2023, Cluster NGKV Werkplan 2024-2025, DO-NGKV-
PLA-0125, versie 1, status: definitief, 7 pagina’s plus Bijlage A t/m. D’.
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1. INLEIDING

1

Op 31 oktober 2006 is door de Provincie Limburg aan Consortium Grensmaas voor het 
Grensmaasproject, cluster Nattenhoven - Grevenbicht - Koeweide - Visserweert (cluster 
NGKV) een ontgrondingsvergunning verleend, kenmerk 2006/5650. Deze vergunning is 
voor het laatst gewijzigd bij besluit van 21 april 2022, kenmerk DOC-00261244. In de 
vergunning wordt aangegeven dat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd 
conform een door het College van Gedeputeerde Staten goedgekeurd werkplan.

Documentnummer: DO-NGKV-PLA-0125
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Het laatste werkplan is door Provincie Limburg goedgekeurd per brief van 9 maart 2022 
(kenmerk DOC-00241064) en heeft een looptijd van 2022-2023.

Onderhavig werkplan is geactualiseerd naar aanleiding van de recente ontwikkelingen, 
zoals de verlengde uitvoeringstermijn tot 2027. Ten tijde van dit werkplan is een wijziging 
van de ontgrondingsvergunning in procedure, voor een natuuroptimalisatie van de 
Dekgrondberging ‘Banaan’.

In de volgende paragrafen wordt het werkplan voor de periode 2024-2025 nader 
uitgewerkt.

Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden in het cluster NGKV, zijn eerder 
werkplannen ingediend, namelijk:

• Werkplan NGKV kenmerk DO-NGKV-PLA-0033-1, d.d. 07 april 2015;
• Werkplan NGKV kenmerk DO-NGKV-PLA-0042-1, d.d. 21 januari 2016;
• Werkplan NGKV kenmerk DO-NGKV-PLA-0052-2, d.d. 11 november 2016;
• Werkplan NGKV kenmerk DO-NGKV-PLA-0059-1, d.d. 25 augustus 2017;
• Werkplan NGKV kenmerk DO-NGKV-PLA-0091-1, d.d. 11 februari 2019;
• Werkplan NGKV kenmerk DO-NGKV-PLA-0095-1, d.d. 7 april 2020;
• Werkplan NGKV kenmerk DO-NGKV-PLA-0116-1, d.d. 22 december 2021.



2. BESCHRIJVING CLUSTER NGKV

2.1. Algemene beschrijving NGKV

2.2. Nattenhoven

2.3. Grevenbicht

2.4. Visserweert

2

Het cluster NGKV bestaat uit 4 locaties: Nattenhoven, Grevenbicht, Koeweide en 
Visserweert en ligt tussen rivierkilometer 38.9 en 51.0 op de rechteroever van de Maas. 
Koeweide ligt centraal en bij Koeweide is in het Trierveld een tijdelijk verwerkingsbekken 
gebouwd voor de verwerking van het gewonnen toutvenant.

Transport van het ontgraven materiaal vindt binnen het werkgebied plaats, over eigen 
tijdelijke werkwegen. De verwerking van het toutvenant vindt plaatst in de speciaal voor dit 
doel aangelegde verwerkingshaven in het Trierveld. Afvoer van zand en grind vanuit het 
de verwerkingshaven vindt grotendeels plaats met schepen.

Verder wordt ten behoeve van de aanvulling van de dekgrondbergingen grond van buiten 
het Grensmaasproject per as en schip aangevoerd.

Op 25 februari 2021 is tijdens de oplevercontrole door de provincie Limburg vastgesteld 
dat deellocatie Nattenhoven, inclusief de natuuroptimalisatie, is uitgevoerd conform het 
goedgekeurde Eindplan. Het beheer binnen de locatie Nattenhoven is overgedragen aan 
Natuurmonumenten.

Op 1 juni 2022 is een oplevercontrole uitgevoerd door de Provincie Limburg van de 
ontgrondingslocatie Grevenbicht, brief DOC-00314250 van 23 augustus 2022. Tijdens 
deze controle is vastgesteld dat deellocatie Grevenbicht is uitgevoerd conform het 
goedgekeurde Eindplan. Het beheer binnen de locatie Grevenbicht is overgedragen aan 
Natuurmonumenten.

Het winnen van oppervlaktedelfstoffen bestaat in het cluster NGKV uit het winnen van 
circa 17 Mm’ toutvenant. Om dit te kunnen ontgraven is de verwijdering en berging van 
circa 5,5 Mm’ dekgrond nodig. In totaal wordt een hoeveelheid van ca. 22,5 Mm’ aan 
toutvenant en dekgrond ontgraven. De te ontgronden oppervlakte bedraagt ca. 330 ha. 
De bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijkomende dekgrond, stoorlagen, was- en 
morsverliezen worden geborgen in de dekgrondbergingen.

Documentnummer: DO-NGKV-PLA-0125
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In de tweede helft van 2018 heeft de oplevering plaatsgevonden van de locatie 
Visserweert. Per brief van 12 november 2018 (kenmerk 2018/77514) heeft de Provincie 
Limburg vastgesteld dat de rivierverruiming in de locatie Visserweert is uitgevoerd 
conform het goedgekeurde Eindplan. Het beheer binnen de locatie Visserweert is 
overgedragen aan Natuurmonumenten.

Het doel van de werkzaamheden voor het cluster NGKV is drieledig:
a. Rivierverruiming;
b. Het winnen van oppervlaktedelfstoffen;
c. Het realiseren van een aaneengesloten natuurgebied.



2.5. Koeweide

2.6. Natuuroptimalisatie Kingbeek

3

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het cluster NGKV heeft de 
dekgrondberging Trierveld tevens de functie van verwerkingsbekken. Het 
verwerkingsbekken is via een open verbinding verbonden met het Julianakanaal. In het 
verwerkingsbekken wordt de vrijkomende toutvenant van het gehele cluster NGKV 
veredeld.

In de dekgrondbergingen is grond afkomstig van de locaties Grevenbicht, Koeweide, 
Nattenhoven en Visserweert geborgen. Ten behoeve van het vullen van de 
dekgrondbergingen wordt tevens grond van buiten het project aangevoerd.
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Ten tijde van het schrijven van dit Werkplan worden de (procedurele) voorbereidingen 
getroffen voor een natuuroptimalisatie in de dekgrondberging Koeweide, ook wel bekend 
als 'de Banaan’. De optimalisatie bestaat uit het realiseren van een glooiend gebied in 
plaats van een platte afwerking, met een plas in het laagst gelegen gebied. Het ontwerp is 
nog niet definitief, en maakt daarom nog geen onderdeel uit van het Werkplan.

Door de realisatie van de rivierverruiming is de oude monding van de vergraven. CG 
heeft, conform de vergunningen en de contractuele afspraken, daarom in overleg met de 
belanghebbenden en Werkgroep Kingbeek een ontwerp uitgewerkt voor een nieuwe 
monding van de Kingbeek. Dit heeft geleid tot een ontwerp waarbij de Kingbeek, vanaf de 
Kink, wordt doorgetrokken naar het noorden en bij lllikhoven uitmondt in de Maas. Voor 
de realisatie van de nieuwe monding wordt circa 75.000 m^ dekgrond verwijderd. De 
vrijkomende dekgrond wordt toegepast in de dekgrondberging “De Banaan”.

De eindtermijn voor het dekgrond- en specieverzet in Koeweide is tot 31 december 2026, 
met een termijn voor afrondende werkzaamheden tot 31 december 2027. De 
rivierverruiming is gereed op 31-12-2023. In de dekgrondbergingen en op de depots 
vinden doorlopend activiteiten plaats.

Door het verwijderen van de voedselrijke dekgrond ontstaat bij de beekmonding een hoog 
grindmilieu. Hoge grindmilieus overstromen minder frequent dan de lager gelegen 
grindige zones langs de rivier en bieden hierdoor extra ruimte voor bijzondere planten en 
dieren. In de bijlage bij dit Werkplan is de ontwerptekening van de optimalisatie 
opgenomen.

In Koeweide vindt verlaging van het winterbed plaats door middel van 
stroomgeulverbreding en weerdverlaging. Verder worden in de locatie Koeweide twee 
dekgrondbergingen aangelegd. Dekgrondberging Trierveld ten noorden van
Schipperskerk en dekgrondberging ‘De Banaan’ ten noorden van Grevenbicht.

2.7. Natuuroptimalisatie Banaan



2.8. Werkzaamheden uitgevoerd in 2015 - 2023

2.9. Werkzaamheden uit te voeren in 2024 - 2025

4

In bijlage A is de tekening opgenomen over de situatie en fasering van Koeweide. 
Tevens is de ontwerptekening voor de nieuwe monding van de Kingbeek opgenomen.

Nattenhoven, Grevenbicht en Visserweert zijn niet weergegeven aangezien die locaties 
zijn afgerond.
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Op hoofdlijnen worden vanaf 2024 de volgende werkzaamheden verricht:
• vervolg ontgraving en afwerking dekgrondberging Banaan;
• vervolg ontgraving en afwerking dekgrondberging Trierveld;
• realisatie nieuwe monding Kingbeek;

Op hoofdlijnen zijn de volgende werkzaamheden in NGKV inmiddels verricht:
• aanleg tijdelijk verwerkingsbekken Trierveld;
• aanleg tijdelijke werkwegen en de kruising voetveer Grevenbicht;
• bouw van de hoogwaterbrug Visserweert;
• kleiwinning en kadeversterking;
• lokaal aanbrengen van oeververdediging;
• ontgraven rivierverruiming Koeweide;
• rivierverruiming Vissenweert;
• rivierverruiming en natuuroptimalisatie Nattenhoven;
• aanleg nieuwe opstapplaats voet- / fietsveer Grevenbicht;
• rivierverruiming Grevenbicht;
• venwijderen werkweg Tierveld-Visserweert;
• verwijderen werkweg Nattenhoven-Koeweide;
• aanbrengen beschermingsconstructie hogedruk gasleiding te Nattenhoven;
• wijziging van de veerstoep te Grevenbicht;
• diverse herstelwerkzaamheden als gevolg van het zomenwater van 2021.



3. VOORSCHRIFTEN INZAKE HET WERKPLAN

3.3. Voorschrift 9.6.1.1.3 Beheer terreinen

5

Locatie Nattenhoven
Locatie Grevenbicht
Locatie Vissenweert

afgerond
afgerond
afgerond

In voorschrift 9.6 van de vergunning is opgenomen welke informatie het (onderhavige) 
Werkplan minimaal moet bevatten. In de volgende opsomming wordt daar invulling aan 
gegeven. Deze corresponderen met de voorschriftnummers uit de vergunning.

In 2017 is gestart met de winning van toutvenant in de dekgrondberging Trierveld, 
waardoor ruimte is ontstaan voor het bergen van dekgrond. Vanaf 2018 wordt dekgrond 
verwerkt in de dekgrondberging Trierveld, dit wordt in 2024 en 2025 voortgezet.

Periode
t/m 31 december 2026 
t/m 31 december 2026 
t/m 31 december 2027

Locatie Koeweide
Speciewinning dekgrondbergingen
Toutvenantwinning dekgrondbergingen
Af rondende werkzaamheden dekgrondbergingen

In de periode waarop dit werkplan betrekking heeft, wordt gewerkt in Koeweide/Trierveld. 
Het dekgrondverzet en de toutvenantwinning worden gefaseerd uitgevoerd, zoals 
weergegeven op de tekening die als bijlage B bijgevoegd is. De vrijkomende dekgrond 
wordt verwerkt in de dekgrondbergingen of de daarvoor aangewezen gronddepots. Bij 
aanvang van de rivierverruimingswerkzaamheden in Koeweide is in 2016 ontgraven 
dekgrond in depot gezet. In 2016 gewonnen toutvenant is in Trien/eld in depot gezet. Dit 
depot is in 2017 verder aangevuld. Vanaf juni 2017 is wordt toutvenant naar de 
verwerkingsinstallaties afgevoerd.

Hier zijn geen wijzigingen ten aanzien van het vorige werkplan. Op de in gebruik genomen 
natuurterreinen wordt een beheer toegepast, zodat ongewenste vegetatieontwikkeling 
wordt tegengegaan. Dit beheer vindt plaats conform het Beheerplan Terreinen, cluster 
NGKV, d.d. 22 mei 2014. De vegetatieontwikkeling wordt beheerst, en zwerfvuil als 
gevolg van hoogwater wordt opgeruimd.

Het beheer van Nattenhoven, Grevenbicht, Visserweert en gerealiseerde gedeelte van de 
rivierverruiming in de locatie Koeweide is na afronding van de werkzaamheden 
overgedragen aan Natuurmonumenten, ter bevordering van de natuurwaarden. Op de 
nog niet in gebruik genomen terreinen wordt het agrarisch gebruik voortgezet.
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3.1. Voorschrift 9.1.1.1 Volgorde van de ontgrondingen en aanvullende 
werkzaamheden cluster NGKV

3.2. Voorschrift 9.6.1.1.2 Ontgraven en verwerken dekgrond en toutvenant 
locatie NGKV

De termijnen zijn gebaseerd op de vergunde planning zoals opgenomen in voorschrift
9.1.1.1 van de vergunning. De volgorde en overall planning op basis van het 
grondstromenplan in het cluster NGKV is als volgt;



3.4. Voorschrift 9.6.1.1.4 Te onttrekken en te verwijderen wegen

3.6. Voorschrift 9.6.1.1.6 Depotvorming

3.7. Voorschrift 9.6.1.1.7 Wijze afrastering terreinen

6

Er is voorzien om depots voor dekgrond en toutvenant te realiseren binnen de 
dekgrondberging Trierveld en de dekgrondberging ‘De Banaan’. Bij de opbouw van 
depots in Trierveld wordt rekening gehouden met de hoogspanningsmasten.
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Geen wijziging ten aanzien van het vorige werkplan. De in het ontgravingsgebied 
aanwezige wegen zijn aan de openbaarheid onttrokken. Tijdens de looptijd van dit 
werkplan zijn geen nieuwe bewegwijzeringen noodzakelijk. Een overzicht van de 
onttrokken en te verwijderen wegen is bijgevoegd als bijlage B.

De vergunningsgrenzen van de ontgronding worden met piketten of perkoenpalen in het 
terrein gemarkeerd. In bijlage D zijn kaarten van de locaties met de insteeklijnen 
opgenomen. In bijlage A zijn ook kaarten van de huidige situatie/toestand opgenomen.

3.5. Voorschrift 9.6.1.1.5 Vergunningsmarkeringen en toestand van de 
locaties

Geen wijziging ten aanzien van het vorige werkplan. Het in gebruik genomen terrein wordt 
voor zover het terrein via land te betreden is, middels een deugdelijke afrastering 
ontoegankelijk gemaakt. Het werkterrein wordt met de nodige waarschuwingsborden met 
de vermelding “GEVAARLIJK TERREIN” en “Verboden toegang voor onbevoegden” 
gemarkeerd.

3.8. Voorschrift 9.6.1.1.8 Schatting hoeveelheden en grondbalans

Volume tot en met 2021 
(m’)

Verwacht volume 2022 - 
2023 (m’)

Nattenhoven
dekgrond ontgraven 788.000 gereed
toutvenant ontgraven 840.000 gereed

Grevenbicht
dekgrond te ontgraven 450.000 gereed
toutvenant ontgraven 650.000 gereed

Koeweide
Rivierverruiming Koeweide

dekgrond te ontgraven 2.290.000 gereed
toutvenant ontgraven 2.200.000 gereed

Dekgrondberging - Trierveld
dekgrond te ontgraven 1.150.000 gereed
toutvenant ontgraven 6.500.000 1.800.000

Dekgrondberging - Banaan
dekgrond ontgraven 890.000 gereed
toutvenant ontgraven 2.700.000 500.000

Visserweert
dekgrond ontgraven 1.300.000 gereed
toutvenant ontgraven 970.000 gereed



3.9. Eigendommen
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Alle gronden die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in het cluster NGKV 
zijn beschikbaar. Het overzicht van de actuele eigendomssituatie is opgenomen in 
bijlage C.
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BIJLAGE A Situatie en fasering
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Situatie 30-09-2023 en doorkijk
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