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Bijlage(n) 1 (Werkplan NGKV 2024-2025)

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 24 november 2023 van Consortium Grensmaas BV het
werkplan
‘Consortium Grensmaas BV, 21 november 2023, Cluster NGKV Werkplan 2024-2025, DO-NGKV-
PLA-0125, versie 1, status: definitief, 7 pagina’s plus Bijlage A t/m. D’
conform voorschrift 9.6 Voorschriften inzake het werkplan, 6.1, sub 6.1.1. tot en met 6.1.8, in de op
31 oktober 2006 (kenmerk 2006/5650) verleende ontgrondingsvergunining,
gewijzigd op:
- 16 oktober 2008 (ons kenmerk 2008/29871),

26 november 2015 (ons kenmerk 2015/89473),

16 maart 2017 (ons kenmerk 2017/18354),

31 mei 2018 (ons kenmerk 2018/20040),

9 januari 2020 (ons kenmerk DOC-00037194),

11 februari 2021 (ons kenmerk DOC-00130471),

24 februari 2022 (ons kenmerk DOC-00218633),

21 april 2022 (ons kenmerk DOC-002611244).
De vergunning inclusief wijzigingen wordt verder kortheidshalve aangeduid als de
ontgrondingsvergunning. Het betreft de locatie: Nattenhoven, Grevenbicht, Koeweide, Visserweert.

Het werkplan is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000768.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit
besluit, het werkplan

‘Consortium Grensmaas BV, 21 november 2023, Cluster NGKV Werkplan 2024-2025, DO-NGKV-
PLA-0125, versie 1, status: definitief, 7 pagina’s plus Bijlage A t/m. D’

goed te keuren voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

Limburglaan 10 Postbus 5700 + 3143 389 99 99
6229 GA Maastricht 6202 MA Maastricht www.limburg.nl



Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt
u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Limburg, Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient
dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-
module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt
ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een
betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van
de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-
beslissing onder ‘Hoe dient u uw bezwaar in?’

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie
Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen
wij u naar www.rechtspraak.nl.

Overwegingen

Het werkplan ‘Consortium Grensmaas BV, 21 november 2023, Cluster NGKV Werkplan 2024-2025,
DO-NGKV-PLA-0125, versie 1, status: definitief, 7 pagina’s plus Bijlage A t/m. D’ voldoet naar ons
oordeel aan het gestelde in voorschrift ‘9.6 Voorschriften inzake het werkplan, 6.1, sub 6.1.1. tot en
met 6.1.8’ van de verleende ontgrondingsvergunining. Op basis van de ingediende stukken kan
worden geconcludeerd dat het werkplan inhoudelijk in overeenstemming is met de verleende
vergunning en de daaraan verbonden overige voorschriften. Wij kunnen derhalve goedkeuring
verlenen aan het werkplan ‘Consortium Grensmaas BV, 21 november 2023, Cluster NGKV Werkplan
2024-2025, DO-NGKV-PLA-0125, versie 1, status: definitief, 7 pagina’s plus Bijlage A t/m. D’.

Contact
Indien u vragen heeft over dit besluit, kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen, Toezicht

en Handhaving, e-mail _ of telefonisch via _9.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is digitaal verzonden aan:

1. Consortium Grensmaas BV, info@consortiumgrensmaas.nl, Postbus 36, 6120 AA Born, als
beschikking op de aanvraag;

2. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, omgevingsloket@rws.nl, t.a.v. ServiceCenter
Vergunningen, Avenue Ceramique 125, 6221 KV Maastricht, ter kennisneming;

3. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, info@sittard-geleen.nl,
Postbus 18, 6130 AA Sittard, ter kennisneming;

4. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren, info@echt-susteren.nl,
Postbus 450, 6100AL Echt, ter kennisneming.




Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving
teammanager Vergunningen

Als bijlage bij dit besluit is onderstaand werkplan gevoegd:
‘Consortium Grensmaas BV, 21 november 2023, Cluster NGKV Werkplan 2024-2025, DO-NGKV-
PLA-0125, versie 1, status: definitief, 7 pagina’s plus Bijlage A t/m. D’.
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1. INLEIDING

Op 31 oktober 2006 is door de Provincie Limburg aan Consortium Grensmaas voor het
Grensmaasproject, cluster Nattenhoven — Grevenbicht — Koeweide - Visserweert (cluster
NGKV) een ontgrondingsvergunning verleend, kenmerk 2006/5650. Deze vergunning is
voor het laatst gewijzigd bij besluit van 21 april 2022, kenmerk DOC-00261244. In de
vergunning wordt aangegeven dat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd
conform een door het College van Gedeputeerde Staten goedgekeurd werkplan.

Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden in het cluster NGKV, zijn eerder
werkplannen ingediend, namelijk:

o  Werkplan NGKV kenmerk DO-NGKV-PLA-0033-1, d.d. 07 april 2015;
Werkplan NGKV kenmerk DO-NGKV-PLA-0042-1, d.d. 21 januari 2016;
Werkplan NGKV kenmerk DO-NGKV-PLA-0052-2, d.d. 11 november 2016;
Werkplan NGKV kenmerk DO-NGKV-PLA-0059-1, d.d. 25 augustus 2017,
Werkplan NGKV kenmerk DO-NGKV-PLA-0091-1, d.d. 11 februari 2019;
Werkplan NGKV kenmerk DO-NGKV-PLA-0095-1, d.d. 7 april 2020;
Werkplan NGKV kenmerk DO-NGKV-PLA-0116-1, d.d. 22 december 2021.

Het laatste werkplan is door Provincie Limburg goedgekeurd per brief van 9 maart 2022
(kenmerk DOC-00241064) en heeft een looptijd van 2022-2023.

Onderhavig werkplan is geactualiseerd naar aanleiding van de recente ontwikkelingen,
zoals de verlengde uitvoeringstermijn tot 2027. Ten tijde van dit werkplan is een wijziging
van de ontgrondingsvergunning in procedure, voor een natuuroptimalisatie van de
Dekgrondberging ‘Banaan’.

In de volgende paragrafen wordt het werkplan voor de periode 2024-2025 nader
uitgewerkt.
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2. BESCHRIJVING CLUSTER NGKV

2.1. Algemene beschrijving NGKV

Het cluster NGKV bestaat uit 4 locaties: Nattenhoven, Grevenbicht, Koeweide en
Visserweert en ligt tussen rivierkilometer 38.9 en 51.0 op de rechteroever van de Maas.
Koeweide ligt centraal en bij Koeweide is in het Trierveld een tijdelijk verwerkingsbekken
gebouwd voor de verwerking van het gewonnen toutvenant.

Het doel van de werkzaamheden voor het cluster NGKYV is drieledig:
a. Rivierverruiming;
b. Het winnen van opperviaktedelfstoffen;
c. Het realiseren van een aaneengesloten natuurgebied.

Het winnen van opperviaktedelfstoffen bestaat in het cluster NGKV uit het winnen van
circa 17 Mm? toutvenant. Om dit te kunnen ontgraven is de verwijdering en berging van
circa 5,5 Mm? dekgrond nodig. In totaal wordt een hoeveelheid van ca. 22,5 Mm?® aan
toutvenant en dekgrond ontgraven. De te ontgronden oppervlakte bedraagt ca. 330 ha.
De bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijkomende dekgrond, stoorlagen, was- en
morsverliezen worden geborgen in de dekgrondbergingen.

Transport van het ontgraven materiaal vindt binnen het werkgebied plaats, over eigen
tijdelijke werkwegen. De verwerking van het toutvenant vindt plaatst in de speciaal voor dit
doel aangelegde verwerkingshaven in het Trierveld. Afvoer van zand en grind vanuit het
de verwerkingshaven vindt grotendeels plaats met schepen.

Verder wordt ten behoeve van de aanvulling van de dekgrondbergingen grond van buiten
het Grensmaasproject per as en schip aangevoerd.

2.2. Nattenhoven

Op 25 februari 2021 is tijdens de oplevercontrole door de provincie Limburg vastgesteld
dat deellocatie Nattenhoven, inclusief de natuuroptimalisatie, is vitgevoerd conform het
goedgekeurde Eindplan. Het beheer binnen de locatie Nattenhoven is overgedragen aan
Natuurmonumenten.

2.3. Grevenbicht

Op 1 juni 2022 is een oplevercontrole uitgevoerd door de Provincie Limburg van de
ontgrondingslocatie Grevenbicht, brief DOC-00314250 van 23 augustus 2022. Tijdens
deze controle is vastgesteld dat deellocatie Grevenbicht is uitgevoerd conform het
goedgekeurde Eindplan. Het beheer binnen de locatie Grevenbicht is overgedragen aan
Natuurmonumenten.

2.4. Visserweert

In de tweede helft van 2018 heeft de oplevering plaatsgevonden van de locatie
Visserweernt. Per brief van 12 november 2018 (kenmerk 2018/77514) heeft de Provincie
Limburg vastgesteld dat de rivierverruiming in de locatie Visserweert is uitgevoerd
conform het goedgekeurde Eindplan. Het beheer binnen de locatie Visserweert is
overgedragen aan Natuurmonumenten.
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2.5. Koeweide

In Koeweide vindt verlaging van het winterbed plaats door middel van
stroomgeulverbreding en weerdverlaging. Verder worden in de locatie Koeweide twee
dekgrondbergingen aangelegd. Dekgrondberging Trierveld ten noorden van
Schipperskerk en dekgrondberging ‘De Banaan' ten noorden van Grevenbicht.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het cluster NGKV heeft de
dekgrondberging Trierveld tevens de functie van verwerkingsbekken. Het
verwerkingsbekken is via een open verbinding verbonden met het Julianakanaal. In het
verwerkingsbekken wordt de vrijkomende toutvenant van het gehele cluster NGKV
veredeld.

In de dekgrondbergingen is grond afkomstig van de locaties Grevenbicht, Koeweide,
Nattenhoven en Visserweert geborgen. Ten behoeve van het vullen van de
dekgrondbergingen wordt tevens grond van buiten het project aangevoerd.

De eindtermijn voor het dekgrond- en specieverzet in Koeweide is tot 31 december 2026,
met een termijn voor afrondende werkzaamheden tot 31 december 2027. De
rivierverruiming is gereed op 31-12-2023. In de dekgrondbergingen en op de depots
vinden doorlopend activiteiten plaats.

2.6. Natuuroptimalisatie Kingbeek

Door de realisatie van de rivierverruiming is de oude monding van de vergraven. CG
heeft, conform de vergunningen en de contractuele afspraken, daarom in overleg met de
belanghebbenden en Werkgroep Kingbeek een ontwerp uitgewerkt voor een nieuwe
monding van de Kingbeek. Dit heeft geleid tot een ontwerp waarbij de Kingbeek, vanaf de
Kink, wordt doorgetrokken naar het noorden en bij lllikhoven uitmondt in de Maas. Voor
de realisatie van de nieuwe monding wordt circa 75.000 m* dekgrond verwijderd. De
vrijkomende dekgrond wordt toegepast in de dekgrondberging “De Banaan”.

Door het verwijderen van de voedselrijke dekgrond ontstaat bij de beekmonding een hoog
grindmilieu. Hoge grindmilieus overstromen minder frequent dan de lager gelegen
grindige zones langs de rivier en bieden hierdoor extra ruimte voor bijzondere planten en
dieren. In de bijlage bij dit Werkplan is de ontwerptekening van de optimalisatie
opgenomen.

2.7. Natuuroptimalisatie Banaan

Ten tijde van het schrijven van dit Werkplan worden de (procedurele) voorbereidingen
getroffen voor een natuuroptimalisatie in de dekgrondberging Koeweide, ook wel bekend
als ‘de Banaan'. De optimalisatie bestaat uit het realiseren van een glooiend gebied in
plaats van een platte afwerking, met een plas in het laagst gelegen gebied. Het ontwerp is
nog niet definitief, en maakt daarom nog geen onderdeel uit van het Werkplan.
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2.8. Werkzaamheden uitgevoerd in 2015 - 2023

Op hoofdlijnen zijn de volgende werkzaamheden in NGKV inmiddels verricht:
e aanleg tijdelijk verwerkingsbekken Trierveld,;
aanleg tijdelijke werkwegen en de kruising voetveer Grevenbicht;
bouw van de hoogwaterbrug Visserweert;
kleiwinning en kadeversterking;
lokaal aanbrengen van oeververdediging;
ontgraven rivierverruiming Koeweide;
rivierverruiming Visserweert;
rivierverruiming en natuuroptimalisatie Nattenhoven;
aanleg nieuwe opstapplaats voet- / fietsveer Grevenbicht;
rivierverruiming Grevenbicht;
verwijderen werkweg Tierveld-Visserweert;
verwijderen werkweg Nattenhoven-Koeweide;
aanbrengen beschermingsconstructie hogedruk gasieiding te Nattenhoven;
wijziging van de veerstoep te Grevenbicht;
diverse herstelwerkzaamheden als gevolg van het zomerwater van 2021.

2.9. Werkzaamheden uit te voeren in 2024 - 2025

Op hoofdlijnen worden vanaf 2024 de volgende werkzaamheden verricht:
e vervolg ontgraving en afwerking dekgrondberging Banaan;
e vervolg ontgraving en afwerking dekgrondberging Trierveld;
e realisatie nieuwe monding Kingbeek;

In bijlage A is de tekening opgenomen over de situatie en fasering van Koeweide.
Tevens is de ontwerptekening voor de nieuwe monding van de Kingbeek opgenomen.

Nattenhoven, Grevenbicht en Visserweert zijn niet weergegeven aangezien die locaties
zijn afgerond.
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3. VOORSCHRIFTEN INZAKE HET WERKPLAN

In voorschrift 9.6 van de vergunning is opgenomen welke informatie het (onderhavige)
Werkplan minimaal moet bevatten. In de volgende opsomming wordt daar invuliing aan
gegeven. Deze corresponderen met de voorschriftnummers uit de vergunning.

3.1. Voorschrift 9.1.1.1 Volgorde van de ontgrondingen en aanvullende
werkzaamheden cluster NGKV

De termijnen zijn gebaseerd op de vergunde planning zoals opgenomen in voorschrift
9.1.1.1 van de vergunning. De volgorde en overall planning op basis van het
grondstromenplan in het cluster NGKYV is als volgt:

Locatie Nattenhoven afgerond

Locatie Grevenbicht afgerond

Locatie Visserweent afgerond

Locatie Koeweide Periode
Speciewinning dekgrondbergingen t/m 31 december 2026
Toutvenantwinning dekgrondbergingen t/m 31 december 2026
Afrondende werkzaamhedendekgrondbergingen t/m 31 december 2027

3.2. Voorschrift 9.6.1.1.2 Ontgraven en verwerken dekgrond en toutvenant
locatie NGKV

In de periode waarop dit werkplan betrekking heeft, wordt gewerkt in Koeweide/Trierveld.
Het dekgrondverzet en de toutvenantwinning worden gefaseerd uitgevoerd, zoals
weergegeven op de tekening die als bijlage B bijgevoegd is. De vrijkomende dekgrond
wordt verwerkt in de dekgrondbergingen of de daarvoor aangewezen gronddepots. Bij
aanvang van de rivierverruimingswerkzaamheden in Koeweide is in 2016 ontgraven
dekgrond in depot gezet. In 2016 gewonnen toutvenant is in Trierveld in depot gezet. Dit
depot is in 2017 verder aangevuld. Vanaf juni 2017 is wordt toutvenant naar de
verwerkingsinstallaties afgevoerd.

In 2017 is gestart met de winning van toutvenant in de dekgrondberging Trierveld,
waardoor ruimte is ontstaan voor het bergen van dekgrond. Vanaf 2018 wordt dekgrond
verwerkt in de dekgrondberging Trierveld, dit wordt in 2024 en 2025 voortgezet.

3.3. Voorschrift 9.6.1.1.3 Beheer terreinen

Hier zijn geen wijzigingen ten aanzien van het vorige werkplan. Op de in gebruik genomen
natuurterreinen wordt een beheer toegepast, zodat ongewenste vegetatieontwikkeling
wordt tegengegaan. Dit beheer vindt plaats conform het Beheerplan Terreinen, cluster
NGKYV, d.d. 22 mei 2014. De vegetatieontwikkeling wordt beheerst, en zwerfvuil als
gevolg van hoogwater wordt opgeruimd.

Het beheer van Nattenhoven, Grevenbicht, Visserweert en gerealiseerde gedeelte van de
rivierverruiming in de locatie Koeweide is na afronding van de werkzaamheden
overgedragen aan Natuurmonumenten, ter bevordering van de natuurwaarden. Op de
nog niet in gebruik genomen terreinen wordt het agrarisch gebruik voortgezet.
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3.4. Voorschrift 9.6.1.1.4 Te onttrekken en te verwijderen wegen

Geen wijziging ten aanzien van het vorige werkplan. De in het ontgravingsgebied
aanwezige wegen zijn aan de openbaarheid onttrokken. Tijdens de looptijd van dit
werkplan zijn geen nieuwe bewegwijzeringen noodzakelijk. Een overzicht van de
onttrokken en te verwijderen wegen is bijgevoegd als bijlage B.

3.5. Voorschrift 9.6.1.1.5 Vergunningsmarkeringen en toestand van de
locaties

De vergunningsgrenzen van de ontgronding worden met piketten of perkoenpalen in het
terrein gemarkeerd. In bijlage D zijn kaarten van de locaties met de insteeklijnen
opgenomen. In bijlage A zijn ook kaarten van de huidige situatie/toestand opgenomen.

3.6. Voorschrift 9.6.1.1.6 Depotvorming

Er is voorzien om depots voor dekgrond en toutvenant te realiseren binnen de
dekgrondberging Trierveld en de dekgrondberging ‘De Banaan'. Bij de opbouw van
depots in Trierveld wordt rekening gehouden met de hoogspanningsmasten.

3.7. Voorschrift 9.6.1.1.7 Wijze afrastering terreinen

Geen wijziging ten aanzien van het vorige werkplan. Het in gebruik genomen terrein wordt
voor zover het terrein via land te betreden is, middels een deugdelijke afrastering
ontoegankelijk gemaakt. Het werkterrein wordt met de nodige waarschuwingsborden met
de vermelding “GEVAARLIJK TERREIN” en “Verboden toegang voor onbevoegden”
gemarkeerd.

3.8. Voorschrift 9.6.1.1.8 Schatting hoeveelheden en grondbalans

Volume tot en met 2021 | Verwacht volume 2022 -
(m3) 2023 (m®
Nattenhoven
- dekgrond ontgraven 788.000 gereed
- toutvenant ontgraven 840.000 gereed
Grevenbicht
dekgrond te ontgraven 450.000 gereed
- toutvenant ontgraven 650.000 gereed
Koeweide
Rivierverruiming Koeweide
- dekgrond te ontgraven 2.290.000 gereed
- toutvenant ontgraven 2.200.000 gereed
Dekgrondberging — Trierveld
- dekgrond te ontgraven 1.150.000 gereed
- toutvenant ontgraven 6.500.000 1.800.000
Dekgrondberging — Banaan
- dekgrond ontgraven 890.000 gereed
- toutvenant ontgraven 2.700.000 500.000
Visserweert
dekgrond ontgraven 1.300.000 gereed
- toutvenant ontgraven 970.000 gereed
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3.9. Eigendommen

Alle gronden die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in het cluster NGKV
zijn beschikbaar. Het overzicht van de actuele eigendomssituatie is opgenomen in
bijlage C.
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BIJLAGE A Situatie en fasering
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BIJLAGE B Onttrokken wegen

Documentnummer: DO-NGKV-PLA-0125
Versie : 1



Bij raadsbesluit van 25-9-2014
zijn de wegen met ingang van
5-1-2015 aan de
openbaarheid onttrokken

Grensmaasplan

Overzichtstekening

Koeweide

Onttrokken wegen

I

GRENSMA“

2
1 24-3-2015 Definitief
A 26-9-2014 . Concapt
Versie Datum Getekend Omschrijving
Ref. TE-KW-OVE-1777-1 G
Schaal:1 : 10000 [ formaat A3 Versie 1 Cowg
Getekend : Gecontroleerd : | Accoord : g PEC TR oY

ACAD TEX:  P:\S GIS-CAD\21 Tahaningan 2014\3 KGXV\3 VER\DWG\TE-KW-OVE-17T7-1dwp



BIJLAGE C Eigendommen

Documentnummer: DO-NGKV-PLA-0125
Versie : 1



“

dekgrondberging (banaan)

geen eigendom

percelen binnen dekgrondberging

| Grensmaasplan Overzichtstekening Koeweide
Elgendomen banaan
2 3-12:2018 [ ] Aanpassing sigendommen
1 1112016 [ ] Definitief
A 26-10-2016 [ ] Concept
Varsie Datum Qatekend Omschriving
Ref. TE-KW-OVE-1993-2 G
Schaal:1 : 5000 | formaat A3 Versie 2 Cong,
Gietekerid : Gecontroleerd : AccoorT : G A : : 's‘:d"; as ®Y
||

ACAD TEK:  PAB GIS-CAD\D Tekaningen 2816\ NGXV\5 GZ\OWG\ TE-NW-OVE -1993- 2dwp



Rivierverruiming koeweide
Rivierverruiming Visserweert

Dekgrondberging (banaan)

geen eigendom

percelen binnen te vergraven gebied

| Grensmaasplan

Overzichtstekening

Koeweide

Eigendommen te vergraven gebied

2 3-12.2018 [ | Aanpassing eigendommen
1 1-11-2018 [ ] Osfinktief
A 25-10-2010 [ ] Concept

Versle Datum

Getekend Omschrljving

Ref. TE-KW-OVE-1994-2

Schaal:1 : 10.000

| formaat A3 Versie 2

| Getekend :

Gecontroleerd : | Accoord :

| |

G
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