
Chronologie van de  consolidatie van Fase 1 Kasteel Huys ter Horst 

datum actie opmerkingen 
5-1-2017 VO ongedeelde fase 1 en 2 DMV architecten 
 Splitsing fase 1 en 2; begroting fase 1 DMV architecten 
19-9-2017 Rapportage Monumentenwacht Rapport LB 2976-09-2017 
4-4-2018  DMV architecten  
12-4-2018 Aanvraag subsidie provincie fase 1 Stichting  

€70.996 
23-8-2018 Offerte RAAB Archeologisch onderzoek fase 1 en 2 

 
25-8-2018 Toezegging provincie Fase 1 SAS-2017-04752 
2-10-2018 Opdracht RAAB Stichting  

 
21-6-2019 Verzoek voor projectsubsidie bij 

gemeente Horst aan de Maas 
Stichting  
Bedrag €150.000 

18-8-2019 Fase 1 concept tekeningen, bestek en 
bijlagenboek 

DMV architecten 

22-11-2019 Aanvraag omgevingsvergunning fase 1 
bij gemeente Horst aan de Maas 

Stichting  

3-12-2019 Rapportage Monumentenwacht Rapport: LB2976-2019-11-26 
28-7-2020 Subsidiebeschikking gemeente Horst 

aan de Maas 
Kenmerk: 20-0075612 

31-08-2020 Rapportage RAAB Bureauonderzoek 
 

11-9-2020 Definitief Ontwerp (DO) fase 1 
(tekening) 

DMV architecten 

1-10-2020 Afgegeven omgevingsvergunning 
gemeente Horst aan de Maas 

WABO-2019-0678 

15-10-2020 Aanbestedingsleidraad fase 1  DMV architecten 
 

22-10-2020 Opdracht aan DHV voor begeleiding 
consolidatiewerkzaamheden 

Stichting  

23-10-2020 Uitnodigen aannemers. Totaal 7 stuks DMV architecten 
18-12-2020 één openbegroting (L) Te hoog met veel onzekerheden. 

(afgezegd) 
12-1-2021 Opdracht aan bouwbedrijf Eijssen,  

 wordt bouwmeester 
Start tweewekelijkse 
bouwvergaderingen: 
DMV architecten/  

 (extern adviseur)/  
   (stichting) en  

(uitvoerder stichting) 
19-3-2021 Archäologische inmetingen  

en  
Clash met  

22-3-2021 Planning ontvangen  voor 
begeleiding 

Planning maart t/m mei 

25-3-2021  trekt zich terug van het kasteel Email    
26-3-2021 Overleg met Raab om andere 

archeoloog te sturen 
Stichting  

30-3-2021 Overleg gemeente op kasteel o.a. D.A. o.a. archeologie 



30-3-2021 Extra bevestiging architect dat 30 cm 
uitgegraven mag worden 

DMV  

31-3-2021 Email   Aecheologie Gemeente 
1-4-2021 Reactie richting D.A. gemeente Stichting  
2-4-2021 Voornemen tot stillegging  Gemeente  
2-4-2021 Tijdelijk stilleggen werkzaamheden Stichting 
9-4-2021 Overleg met  op het kasteel Overleg mislukt,  vertrokken 
10-5-2021 Vrijgave bouwstop door gemeente  
   
21-5-2021 Email naar  Melding (advies ) van vervallen 

nieuwe vleermuizenkelder en ophogen 
ronde toren.  

21-6-2021 Rapportage verdwenen muurtje  
(reactie op bericht ) 

Naar  (doorsturen naar ) en 
 en   

   
   
7-12-2021 Laatste bouwvergadering  Rapportage DMV architecten 
8-12-2021 Eindrapport Monumentenwacht Rapport LB2976-2021-12-08 
   
9-12-2021 Vaststellen subsidie aanvraag naar de 

provincie (restant € 7.100) 
Stichting  

11-1-2022 Vaststellen subsidie aanvraag naar de 
gemeente (restant € 15.000) 

Stichting  

    
   
   10-2-2022 

 




