Chronologie van de consolidatie van Fase 1 Kasteel Huys ter Horst

datum actie opmerkingen
5-1-2017 VO ongedeelde fase 1 en 2 DMV architecten

Splitsing fase 1 en 2; begroting fase 1 DMV architecten
19-9-2017 Rapportage Monumentenwacht Rapport LB 2976-09-2017
4-4-2018 DMV architecten
12-4-2018 | Aanvraag subsidie provincie fase 1 Stichting

€70.996

23-8-2018 | Offerte RAAB Archeologisch onderzoek fase 1 en 2
25-8-2018 | Toezegging provincie Fase 1 SAS-2017-04752
2-10-2018 | Opdracht RAAB Stichting

18-8-2019 Fase 1 concept tekeningen, bestek en DMV architecten
bijlagenboek
22-11-2019 | Aanvraag omgevingsvergunning fase 1 Stichting
bij gemeente Horst aan de Maas
3-12-2019 Rapportage Monumentenwacht Rapport: LB2976-2019-11-26
31-08-2020 | Rapportage RAAB Bureauonderzoek
11-9-2020 | Definitief Ontwerp (DO) fase 1 DMV architecten
(tekening)
1-10-2020 | Afgegeven omgevingsvergunning WABO-2019-0678
gemeente Horst aan de Maas
15-10-2020 | Aanbestedingsleidraad fase 1 DMV architecten
22-10-2020 | Opdracht aan DHV voor begeleiding Stichting
consolidatiewerkzaamheden
23-10-2020 | Uitnodigen aannemers. Totaal 7 stuks DMV architecten
18-12-2020 | één openbegroting (L) Te hoog met veel onzekerheden.
(afgezegd)
12-1-2021 Opdracht aan bouwbedrijf Eijssen, Start tweewekelijkse
wordt bouwmeester bouwvergaderingen:
DMV architecten/
(extern adviseur)/
(stichting) en
(uitvoerder stichting)
19-3-2021 | Archdologische inmetingen Clash met
en
22-3-2021 Planning ontvangen voor Planning maart t/m mei
begeleiding
25-3-2021 trekt zich terug van het kasteel Email
26-3-2021 | Overleg met Raab om andere Stichting
archeoloog te sturen




30-3-2021

Extra bevestiging architect dat 30 cm DMV
uitgegraven mag worden

1-4-2021 Reactie richting D.A. gemeente Stichting

2-4-2021

Tijdelijk stilleggen werkzaamheden Stichting

9-4-2021

Overleg met op het kasteel Overleg mislukt, vertrokken

21-6-2021 Rapportage verdwenen muurtje Naar (doorsturen naar ) en

(reactie op bericht ) en
7-12-2021 Laatste bouwvergadering Rapportage DMV architecten
8-12-2021 Eindrapport Monumentenwacht Rapport LB2976-2021-12-08
9-12-2021 | Vaststellen subsidie aanvraag naar de Stichting

provincie (restant € 7.100)
11-1-2022 | Vaststellen subsidie aanvraag naar de Stichting

gemeente (restant € 15.000)

10-2-2022






