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Onderwerp

Talud N300 bij Amstenrade

Verantwoordelijk
portefeuillehouder

J.J.M. Kuntzelaers

Behandelend ambtenaar

Cluster WEGA
Probleemstelling / In 2021 is het talud van de N300 bij Amstenrade beschadigd als gevolg
aanleiding van de ernstige regenval. De Provincie heeft samen met Boskalis het

ontwerp voor het herstel en de verbetering van het talud gereed. Voor
de uitvoering van het werk moet de Provincie opdracht verlenen.

Concrete vraagstelling aan
gedeputeerde

1. Kennis te nemen van de voorgenomen opdrachtverlening van
Boskalis middels een enkelvoudig onderhandse aanbesteding voor
de herstelwerkzaamheden aan het Talud in Amstenrade.

2. In te stemmen om geen bovenwettelijke geluid absorberende
maatregelen te nemen.

Bestuurlijke risico’s

De Provincie ontvangt regelmatig vragen en opmerkingen over de
rijstrookafzetting ter plaatse van het talud in Amstenrade. Ook vanuit PS
zijn er in het verleden vragen gesteld over de voortgang van het herstel
van het talud en de rijstrookafzetting. Verdere vertraging van de
realisatie zal leiden tot meer vragen en opmerkingen uit de omgeving en
van PS.

Vertrouwelijk Ja
Planning Datum RO 11 december 2023
Datum GS Niet van toepassing
Datum Commissie(s) Niet van toepassing
Datum PS Niet van toepassing
Inhoudelijke planning Medio januari verlenen we Boskalis de
opdracht, zodat het werk 11 maart 2024
gestart kan worden en het werk in mei 2024
gereed is.
Financién Bedrag €
FCL 70068

Programmalijn

De Buitenring Parkstad Limburg is
opgenomen onder het programma 3.2
Regionale bereikbaarheid en OV, product
3.2.4. Weginfra.

Relatie
programmabegroting

Communicatieaspecten

Communicatie over de uitvoering van het werk vindt plaats via de
provinciale projectsite van de BPL. Op deze site zullen de
omleidingsroutes en bereikbaarheidskaartjes worden gedeeld.
Buiten, fysiek op de weg plaatsen we tekstkarren om meer informatie
over de omleidingen weer te geven.

Verdere toelichting

In 2021 is het talud van de N300 bij Amstenrade beschadigd als gevolg van de ernstige regenval. Sinds
dat moment is de rechter rijstrook afgesloten voor verkeer. Het talud moet worden hersteld en verstevigd.
Hierna kan de rijstrookafsluiting worden verwijderd, zodat de huidige verkeershinder eindigt.
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De Provincie en Boskalis waren het niet eens over de verantwoordelijkheid van de beschadiging van het
talud. Eind 2021 hebben beide partijen besloten nog een laatste keer om tafel te gaan zitten en te kijken
naar een oplossing. Boskalis en de Provincie hebben tot en met de zomer van 2022 samen een proces
doorlopen van het uitwerken van mogelijke oplossingsrichtingen t/m afstemming van de oplossingen met
de omgeving.

Het college van GS heeft 8 november 2022 ingestemd met een kerende constructie, waardoor er geen
grondverwerving van het bovenliggende perceel nodig is. Daarnaast heeft het college destijds ingestemd
om voor de herstelmaatregelen Boskalis te contracteren middels een enkelvoudige onderhandse
aanbesteding.

Na bovengenoemd GS besluit heeft de Provincie Boskalis middels een bouwteamovereenkomst ter
hoogte van € - exclusief btw opdracht gegeven voor het ontwerp en de engineering van een
grondkerende constructie en de noodzakelijke voorbereidende onderzoeken. Daarnaast hebben Boskalis
en de Provincie samen afstemming gehad met de eigenaar van het bovenliggend perceel en met de
wegbeheerders. Boskalis heeft de omgevingsvergunning aangevraagd. De verwachting is dat deze
medio januari wordt afgegeven.

De opdrachtverlening voor de daadwerkelijke realisatie moet nu plaatsvinden. In de
bouwteamovereenkomst zijn de Provincie en Boskalis overeengekomen dat Boskalis als eerste in de
gelegenheid gesteld wordt om voor de realisatie een marktconforme aanbieding te doen. Indien de
prijsaanbieding van Boskalis marktconform is en past binnen het budget, verleent de Provincie opdracht
aan Boskalis. Dit is conform artikel 14.1 van de bouwteamovereenkomst. Bij twijfel over de
marktconformiteit is een escalatieladder in het contract opgenomen waarbij een meervoudige
aanbesteding mogelijk is.

In de bouwteamovereenkomst is tevens opgenomen dat de Provincie en Boskalis samen zich naar beste
weten en kunnen zullen inspannen om te komen tot een ontwerp dat past binnen € - exclusief
btw.

De provincie heeft ten tijde van het GS besluit van 8 november 2022 een extra post opgenomen van €
h voor onvoorziene omstandigheden, waarmee het budget sluit op € 1,4 miljoen exclusief btw.
Het college van GS heeft op 8 november 2022 ingestemd met dit budget.

Boskalis heeft conform de bouwteamovereenkomst het uitvoeringsontwerp inclusief de benodigde
tekeningen en berekeningen gemaakt. Daarnaast is door Boskalis het RAW bestek voor de
herstelmaatregelen opgesteld, zijn de verkeersmaatregelen afgestemd met de omgeving en zijn de
benodigde onderzoeken uitgevoerd voor de vergunning. Uit Aerius berekeningen blijkt dat er geen
schadelijke effecten op de Natura 2000 gebieden te verwachten zijn als gevolg van stikstofdepositie in de
bouw- en de gebruiksfase. Ook heeft een akoestisch onderzoek plaatsgevonden. Zie laatste deel van
deze RO nota. Tot slot heeft Boskalis de omgevingsvergunning aangevraagd.
Op basis van het bestek heeft Boskalis een raming gemaakt voor de uitvoering van het werk. De ramin
sluit op € _ Dit is inclusief de eerder gecontracteerde bouwteamkosten. De raming is dus €
hoger dan het budget waarmee het college van GS heeft ingestemd en € i hoger dan
oorspronkelijke geraamd door Boskalis.

De belangrijkste redenen voor de hogere raming zijn als volgt:

- Aangepast ontwerp: Oorspronkelijk was het beeld dat een betonnen kerende constructie zou
voldoen. Hier is de oorspronkelijke raming van Boskalis op gebaseerd. Tijdens het
ontwerpproces is echter door het ingenieursbureau aangegeven dat deze constructie
onvoldoende stabiliteit biedt aan het talud. Om deze reden is gekozen voor een stalen
damwandconstructie aan de voet van het talud. Deze zorgt er voor dat het talud voldoende
stabiel is. Gevolg van de keuze voor een stalen damwand in plaats van een betonnen keerwand
is dat de raming circa € - hoger is dan oorspronkelijk geraamd door Boskalis. Doordat de
keerwand nu als damwand wordt uitgevoerd is de faunapassage ook duurder geworden. Dit is in
bovengenoemd bedrag opgenomen.
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- Afsluiting tijdens uitvoering: In overleg met de wegbeheerders is er voor gekozen om tijdens de
uitvoering een zogenaamd 2.0 systeem toe te passen. Dit houdt in dat op de zuidoostelijke
weghelft waar niet gewerkt wordt twee rijstrokken voor tegenliggend verkeer komen. Hierdoor
blijft de weg N300 met snelheidsbeperking in beide richtingen open. Oorspronkelijk was het beeld
om de weg bij Amstenrade in zuidwestelijke richting volledig af te sluiten en het verkeer buiten de
buitenring om te leiden. Het 2.0 systeem leidt tot een betere verkeersafwikkeling, maar ook tot
een hogere raming van circa € ten opzichte van de oorspronkelijke raming van Boskalis.

- Tijdens opnames is gebleken dat het asfalt onder de aanwezige rijstrook afzettingen zodanig is
aangetast dat deze vervangen moet worden voordat de rijstroken geopend kunnen worden. Het
asfalteren was geen onderdeel van de oorspronkelijke raming en leidt tot meerkosten van circa €

. De provincie heeft hiervoor eerder budget gereserveerd binnen het project Buitenring
Parkstad Limburg.

- Daarnaast is gekozen om de damwand groen uit te voeren door middel van aanplanting van de
damwand. Dit leidt tot meerkosten van circa € - ten opzichte van de oorspronkelijke raming
van Boskalis.

- Tot slot heeft de uitwerking geleid tot verschillende aanscherpingen en wijzigingen in de raming
van beperktere aard.

De door Boskalis gehanteerde eenheden en tarieven in de raming zijn beoordeeld door de Provincie. Ook
is de volledigheid van de raming getoetst. De Provincie concludeert dat de raming marktconform en
volledig is.

Boskalis heeft aangegeven het herstel van het talud te willen uitvoeren tegen een lumpsum bedrag van €
, exclusief btw en inclusief de bouwteamkosten. Achtergrond hiervoor zijn de afspraken die de
Provincie en Boskalis hebben gemaakt in 2022 om gezamenlijk tot een oplossing te komen, met als
achtergrond het onopgeloste juridisch geschil dat er was tussen beide partijen.

Zoals hiervoor in de RO nota al heeft aangegeven heeft het college van GS 8 november 2023 ingestemd
dat voor de herstelmaatregelen Boskalis wordt gecontracteerd middels een enkelvoudige onderhandse
aanbesteding, waarbij wordt afgeweken van de aanbestedingsregels, gebruik makend van paragraaf 6.6.
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Nu de realisatie past binnen het beschikbaar budget van € 1,4 miljoen
kan de Provincie aan Boskalis opdracht geven middels een enkelvoudig onderhandse aanbesteding.
Hiervoor zal de provincie een formele offerte uitvraag sturen aan Boskalis. Met een offerte die past
binnen het beschikbaar budget kan de Provincie Boskalis opdracht verlenen voor de realisatie van het
werk middels een opdrachtbrief. Het mandaat hiervoor ligt bij het DT. Bovenstaand is getoetst en akkoord
bevonden door het cluster Inkoop & Aanbestedingen, omdat deze afspraken binnen de door GS
gegevens toestemming passen, dit zowel financieel als inhoudelijk.

Vervolgproces

Boskalis heeft 7 november jongstleden de omgevingsvergunning aangevraagd bij de Provincie als
bevoegd gezag. We verwachten medio januari de vergunning te ontvangen. Daarna is er een periode van
zes weken dat bezwaren kunnen worden gemaakt tegen de verleende vergunning.

Na de opdrachtverlening zal Boskalis 11 maart 2024 starten met de uitvoering van het werk. 17 mei 2024
is het werk dan volgens planning klaar. Het talud is dan hersteld en stabieler gemaakt en alle rijstroken
van de BPL ter hoogte van Amstenrade zijn dan weer opengesteld voor het verkeer.

Geluid
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Doordat op de N300 tussen km 5.0 en km 5.3 de damwand 3,7 m boven maaiveld uitsteekt is er ten
opzichte van de huidige situatie zonder damwand meer geluidreflectie van het wegverkeer. Uit het
uitgevoerd akoestisch onderzoek blijkt dat er na realisatie van de damwand inderdaad een toename van
geluid is op de gevels van tegenoverliggende woningen. De grenswaarde van 48 dB (norm) wordt echter
nergens overschreden. De provincie is daarom niet verplicht om geluid absorberende maatregelen te
nemen.

Specifiek is er een merkbare toename van de geluidbelasting bij 16 woningen aan de Roekenveldweg,
Fazantlaan, Sperwerdreef en Houtduiflaan. Deze woningen liggen aan de andere kant van de N300 dan
waar de damwand wordt geplaatst. Uit het akoestisch rapport blijkt dat de hoogste berekende toename
als gevolg van het plaatsen van de damwand 3,48 dB is. Daarbij komt nog dat sinds juli 2021 als gevolg
van de huidige rijstrookafzetting en snelheidsverlaging de bewoners hoogstwaarschijnlijk tijdelijk minder
geluid ervaren dan voor juli 2021. Aangezien het referentiepunt voor de Provincie de situatie voor juli
2021 is zullen de bewoners dus een grotere toename van de geluidbelasting ondervinden dan berekend
is in het akoestisch rapport.

Een aandachtspunt hierbij is dat tegen een eerdere aanpassing van het dwarsprofiel (GS 2016, wijziging
dwarsprofiel 5200 Brunssum) bezwaar is gemaakt en beroep is ingesteld door omwonenden. De
omwonenden hebben destijds geen gelijk gekregen van de rechter omdat aangetoond kon worden dat er
geen sprake was van een toename van de geluidbelasting. Niet uitgesloten is dat ook tegen het plaatsen
van de damwand, zeker nu blijkt dat deze tot een toename van de geluidbelasting leidt, opnieuw bezwaar
wordt gemaakt door omwonenden. Sinds de openstelling van de buitenring zijn er ter plaatse al klachten
over geluid ingediend.

Samen met Boskalis hebben we gekeken welke voorzieningen er getroffen kunnen worden en wat de
consequenties zijn in tijd en geld. Een kokoswand die voor de damwand wordt geplaatst is een
mogelijkheid waardoor er nog maar bij €één woning een geluidstoename wordt ervaren van meer dan 1,5
dB. Er is ook gekeken naar alternatieven, zoals een geluidvangrail. Deze lost het probleem echter niet op.
Een ander alternatief zou zijn maatregelen bij de woningen. Dit is niet verder onderzocht.
De investeringskosten voor een kokoswand worden op basis van een opgevraagde offerte ingeschat op €
. Dit past niet binnen het budget voor het talud.
Vanuit Wegbeheer is aangegeven dat een wand voor de constructieve damwand geen voorkeur heeft,
omuwille de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de damwand bij inspectie. Wanneer nu wordt besloten
om een kokoswand uit te voeren leidt dit tot vertraging van de uitvoering. De omgevingsvergunning voor
het realiseren van de kerende constructie is inmiddels aangevraagd. Indien wordt besloten ook de
kokoswand toe te passen zal de vergunningsaanvraag moeten worden aangepast of mogelijk geheel
opnieuw worden aangevraagd. Het ingeschatte tijdverlies bedraagt minimaal zes weken (doorlooptijd
vergunning). Tevens zal de uitvoeringsduur met twee weken verlengd worden. Dat betekent dat de
werkzaamheden in het meest gunstige geval een week voor de start van de bouwvak gereed zullen zijn.

Geadviseerd wordt om geen aanvullende maatregelen te treffen met als belangrijkste argument dat het
bovenwettelijke maatregelen betreft en dat het daarmee kan leiden tot precedentwerking.

Bovenstaande paragraaf over Geluid is afgestemd met en akkoord bevonden door de geluidspecialisten
binnen het cluster Wonen en Leefomgeving.




