
Aan Directie (D. Timmer, T. Schulpen)  

Van  

Onderwerp  contractering VDL 

Datum 5 mei 2021 

Bijlage(n)  

Afschrift 
 E. Okkema, 

 

Stuknummer  

 

Aanleiding 

Directie heeft in het overleg van 12 april 2021 verzocht om hen meer gevoel te geven bij: 

 De levering van de gronden; 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 gevolgen hiervan voor de afspraken over de levering van de betreffende gronden. 
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Contractering 

 

Op 26 februari 2019 is tussen VDL Necar en de Provincie een samenwerkingsovereenkomst (hierna: 

SOK) gesloten. Vervolgens is op 10 december 2020 een anterieure overeenkomst (hierna AO) tussen 

partijen gesloten. In beide overeenkomsten is onder andere een afspraak gemaakt over teruglevering, 

waarbij de SOK uitging van de eventuele (terug)levering van de percelen t.b.v. de infra en de AO van 

teruglevering van alle percelen over en weer. 

 

 

  

 

Elementen op basis van de AO d.d. 10 december 2020 in relatie tot PFAS 

In de anterieure overeenkomst tussen VDL Nedcar en de Provincie Limburg d.d. 10 december 2020 zijn 

afspraken ten aanzien van de grondtransacties opgenomen. De voorwaarden voor de grondtransacties 

zijn opgenomen in het Grondtransactiedocument, dat een bijlage behorend bij de AO is. Hierna worden 

de belangrijkste elementen van de afspraken voor levering van gronden door de Provincie aan VDL uit de 

AO benoemd. 

 

Koopovereenkomsten  

De condities waaronder de levering van de gronden zal plaatsvinden, worden nader uitgewerkt in tussen 

partijen te sluiten koopovereenkomsten. Voorafgaand aan het sluiten van de diverse voornoemde 

koopovereenkomsten zullen partijen de condities uitwerken waaronder de door VDL Nedcar aangekochte 

percelen van de Provincie, respectievelijk de door de Provincie aangekochte percelen van Nedcar over 

en weer eventueel kunnen worden terug geleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Levering 

In het Grondtransactiedocument is ten aanzien van de Yard-grond waarin PFAS is aangetroffen, 

opgenomen dat de levering uiterlijk 31 december 2021 dient plaats te vinden, mits dan gesaneerd. De 

staat waarin geleverd moet worden is gesaneerd en vrij van pacht.   

Ten aanzien van de overige Yard-grond en de IPS-grond is overeengekomen dat levering zo spoedig 

mogelijk plaatsvindt in de huidige staat vrij van pacht. De overige gronden (te vervallen weggedeelten) 

dienen te worden geleverd na de realisatie van de nieuwe infrastructuur.  
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AO Yard-E Yard-E & IPS 

PL → VDL PFAS gronden PFAS vrije gronden 

Koopovereenkomst Nog te sluiten, incl. 

eventuele teruglevering 

Nog te sluiten, incl. eventuele teruglevering 

  

 

 

 

 

  

 

 

Levering  Uiterlijk 31-12-21, mits dan 

gesaneerd 

Zo snel mogelijk 

Staat van levering Gesaneerd, vrij van pacht Huidige staat, vrij van pacht 
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Datum levering overige gronden 

De andere Yard en IPS grond wordt conform de afspraken uit de AO zo snel mogelijk zowel juridisch als 

feitelijk geleverd. 
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Teruglevering Yard en IPS gronden 

 

Voorkeursvariant: geen teruglevering 

Gelet op de beeldvorming (PIP-procedure is ingezet, het grondverwervingstraject is gaande en het 

onteigeningsproces wordt voorbereid) en de voorgestelde aanpak richting EZK, is het niet wenselijk een 

terugleververplichting overeen te komen. Dit geldt, om versnippering van eigendom te voorkomen, zowel 

voor de Yard als IPS gronden.  

 

De afspraak in de AO over teruglevering over en weer van aangekochte percelen laat ruimte voor 

invulling wanneer en onder welke condities of er sprake kan zijn van een teruglevering. Geen 

teruglevering van gronden overeenkomen in de te sluiten koopovereenkomsten kan alleen met 

wederzijds goedvinden van beide partijen. 

 

Ervan uitgaande dat teruglevering alleen aan de orde komt ter voorkoming van een sluitingsscenario van 

VDL, is voor te staan dat in dat geval tussen partijen wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn ten aanzien 

van onderhavige AO en niet reeds bij voorbaat bij de te sluiten koopovereenkomsten.  

In een mogelijk sluitingsscenario is naar verwachting al afgerekend met EZK ten aanzien van Grex, 

waardoor de Provincie in geval van terugkoop middelen ter dekking beschikbaar dient te hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

Variant: wel teruglevering 

Mocht er bij het sluiten van de koopovereenkomsten voor de onderhavige grondtransacties een 

terugleververplichting worden overeengekomen ter voorkoming van een sluitingsscenario van VDL, dan 

zou een van de voorwaarden moeten zijn dat de Provincie de marktwaarde op basis van een taxatie, 

gemaximeerd tot de door VDL betaalde koopsom met een CPI-indexering zal betalen en dat de kosten 

van overdracht voor rekening van VDL komen. Eventueel door VDL gemaakte kosten ten aanzien van de 

betreffende gronden worden niet door de Provincie bekostigd. Daar tegenover kan staan dat de Provincie 

ingeval het sluitingsscenario aan de orde is, de kosten van onderzoek (NGE, archeologie etc.) die 

overeenkomstig de AO voor rekening van VDL zouden komen, niet in rekening brengt bij VDL. Daarmee 

wordt het risico in geval van teruglevering gedeeld. Het sluitingsscenario en overige voorwaarden dienen 

verder gespecificeerd (o.a. geldigheidsduur) te worden. Met name de looptijd is van belang en zou 

begrensd moeten worden tot aan het definitief doorgaan van de Uitbreiding fabriek op basis van de AO 

met een maximum van bijvoorbeeld 3 jaar na levering. 

 

Een aandachtspunt bij het maken van afspraken over teruglevering is dat dit volgens de AO ziet op 

gronden die worden aangekocht door VDL, als ook door de Provincie van VDL. Nadat de Provincie 

eigenaar is geworden van de betreffende grond, deze deels heeft gesaneerd, en de infrastructurele 

aanpassingen zijn aangelegd, is het niet wenselijk dat deze gronden in het sluitingsscenario (en na een 

Go-scenario) onder voorwaarden dienen te worden terug geleverd aan VDL. 

Schematisch zien de scenario’s er als volgt uit. 
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PL → VDL 

(Yard + IPS) 

PFAS 

gronden  

Scenario’s    

 1 2 3 4 

Levering Uiterlijk 31-12-

2021, mits dan 

gesaneerd 

Zodra Uitbreiding 

definitief 

doorgaat. 

Uiterlijk 31-12-2021 Uiterlijk 31-12-2021 

Staat van 

levering 

Gesaneerd, vrij 

van pacht 

Gesaneerd, vrij 

van pacht 

Feitelijke levering en 

sanering zodra 

Uitbreiding fabriek 

definitief doorgaat. 

Feitelijke levering en 

sanering z.s.m. 

Kosten 

onderzoek 

Aanvullende 

afspraak 

maken t.a.v. 

deel Uitbreiding 

fabriek (voor 

rek. VDL) 

Aanvullende 

afspraak maken 

t.a.v. deel 

Uitbreiding fabriek 

(voor rek. VDL) 

Afspraak maken t.a.v. 

deel Uitbreiding fabriek 

(voor rek. VDL) 

Afspraak maken t.a.v. 

deel Uitbreiding fabriek 

(voor rek. VDL) 

PFAS 

sanering 

- Uiterlijk 

31-12-

2021 

- Mogelijk 

spoedige 

afwikkeling 

EZK  

- Zodra 

Uitbreiding 

fabriek 

definitief 

doorgaat 

- Medewerking 

EZK nodig 

- Zodra Uitbreiding 

fabriek definitief 

doorgaat 

- Medewerking EZK 

nodig 

- Afspraak 

medewerking/risico’s 

etc. nodig 

- Z.s.m. 

- Mogelijk spoedige en 

concrete afwikkeling 

EZK 

- Afspraak 

medewerking/risico’s 

etc. nodig 

Teruglevering Niet wenselijk Niet wenselijk Niet wenselijk Niet wenselijk 

 

 
  



 11 

 

Advies en voorstel 

In een eerder overleg heeft directie de wens uitgesproken alle gronden z.s.m. te leveren. Dit om te 

voorkomen dat VDL de situatie gebruikt om opnieuw te gaan onderhandelen over de afspraken uit de AO. 

In de AO is opgenomen dat partijen condities uitwerken, waaronder gronden eventueel over en weer 

kunnen worden teruggeleverd. Eerder is ook aangegeven dat het mede vanwege de beeldvorming niet 

wenselijk is om te gaan praten en afspraken vast te leggen over teruglevering. Dan zou Provincie aan de 

ene kant grondeigenaren onteigenen en een PIP procedure doorlopen t.b.v. uitbreiding VDL, terwijl aan 

de andere kant het beeld kan ontstaan dat de ontwikkeling geen doorgang vindt. 

 

Om te komen tot levering van gronden dienen sowieso met VDL afspraken te worden gemaakt over in 

ieder geval: 

1. Het laten vervallen van de teruglevering, dat kan Provincie niet eenzijdig doen; 

2. Indien zij vasthouden aan het maken van afspraken omtrent teruglevering, dan dient te worden 

gesproken over de teruglevervoorwaarden (in welk geval en onder welke voorwaarden); 

3.  

  

 

 

 

4. Staat van levering, waarbij het scenario 2 als startpunt voor het gesprek wordt geadviseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Als duidelijk is welke ruimte er met betrekking tot de afspraken met het ministerie van EZK is, kan de 

Provincie zich positioneren richten VDL Nedcar. 

Vervolgens dienen de relevante zaken besproken te worden met VDL om te komen tot afspraken 

aangaande de levering van de gronden, alsmede de PFAS sanering (meer specifiek, de kosten die hieruit 

voortvloeien). 
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Bijlage 1 overzichtstekening 

 


