Van: ]

Verzonden: vrijdag 27 september 2024 11:35

Aan: L

Onderwerp: FW: [Info] Notulen meeting 08-02-2024

Van: I
Verzonden: donderdag 7 maart 2024 14:49

Aan: |

Onderwerp: RE: [Info] Notulen meeting 08-02-2024

Beste allen,

Even een update op de eerste actie, de huurcompressor welke we naar binnen wilden verhuizen is met onze huidige
setup niet meer nodig gebleken.

Deze is dan ook afgekoppeld en zal weldra ons terrein verlaten.

De resterende acties zullen we de komende week de revue laten passeren als we weer bijeen zijn.

Tot volgende week.

Met vriendelijke groet / Kind regards / Mit freundlichen GriiRen
|

I

O-I Netherlands B.V.

Nieuweweg 25
6221 AA Maastricht

The Netherlands

Mobile: I

www.o-i.com | Subscribe to our newsletter
Ben jij of iemand die je kent geinteresseerd in het maken van de mooiste glazen verpakkingen? Check onze nieuwe

website: Werken Bij O-|

Please be aware that due to an improvement process in working efficiency | only check my emails twice a day (<08:30
and >16:00). Emails where I’'m in the CC get reviewed once a week. No email is urgent, for urgent matters please call
on the above number.

Q1 MAKEWHAT MATTERS



From: I
Sent: Friday, February 9, 2024 3:23 PM

To: I
.
Subject: [Info] Notulen meeting 08-02-2024

Beste allen,

Ook via deze weg nogmaals bedankt voor de tijd en de input gisteren. Het is meermaals gezegd maar een erg
constructieve discussie met een concrete weg voorwaarts. Onderstaand nog besluiten en acties.
Mocht ik onverhoopt iets zijn vergeten, gaarne aanvullen.

Besluiten:
e 1juni 2024 zijn alle huurcompressoren weg [O-I]

Acties:
* Defecte HD15 laten verwijderen en de huur compressor binnen stallen | NN
o Communiceren naar deze groep met de geplande uitvoer datum en na succesvol uitvoeren
¢ CMP rapport laten doorrekenen voor het verdubbelen van de ventilatoren maar dan op half toerental

o Afhankelijk van de resultaten een offerte opstellen voor het benodigde type en aantal ventilatoren.
¢ Keuze maken voor bestelling tussen de twee opties (1. Coullissendemper, 2. Verhoogd aantal ventilatoren)

en bestellen [ G|

o Communiceren naar deze groep met wat het plan is met de geplande uitvoerdatum en hermeten

van uiteindelijke resultaten [ EENGTzNGEG
* Dakroosters laten evalueren door Peutz na aanlevering offerte door Klimakon [ NN

¢ Initieren van een duur meting (1 week)
o Installeren meetapparatuur [Peutz]

o Afstemmen van schakel moment [ NN

¢ Communicatie naar buurtbewoners uitsturen met info over de komende meting, voor maandag 12

februari [
* Opvragen spectrumanalyse nieuwe compressoren [ IEENEGzGzGE
* Het “ophalen” van het net bij de buurtbewoners na de metingen volgende week [l

Fijne carnaval,

Met vriendelijke groet / Kind regards / Mit freundlichen GriiRen

O-l Netherlands B.V.

Nieuweweg 25
6221 AA Maastricht

The Netherlands

Mobile: I

www.o-i.com | Subscribe to our newsletter
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